


Abren la acera de la avenida Novo Hamburgo cinco años después

02/12/2020



Parte de la **acera de la avenida de Novo Hamburgo ha permanecido más de cinco años cortada**. Esto ha supuesto un peligro, pues **la población tenía que bajar a la carretera para continuar su camino**. El cierre de la acera se produjo a causa las obras del Castillo para la restauración de antemural A-4 y la torre T10, que comenzaron en **junio de 2015**. **Una actuación que iba a durar en torno a seis meses y se alargó durante cinco años**.

Esta fue **una obra licitada hace dos mandatos por la Generalitat Valenciana**, con un presupuesto que rondaba los 400.000 euros. Los **problemas entre la**

empresa licitadora y la Conselleria no tardaron a llegar, y **a principios de 2016** las obras se paralizaron por la **falta de unos estudios geotécnicos**. **Después la empresa se negó a continuar alegando que era un contrato a la baja**. Los trabajos se retomaron finalmente **a mediados de 2018** y, aunque se anunció que acabarían en 2019, lo hicieron en octubre de 2020.

Una vez han concluido las obras, **ayer mismo se retiraron las vallas para que la población pueda volver a usar la acera de Novo Hamburgo** un lustro después. La valla se colocó para evitar accidentes durante la actuación, ante el riesgo de caída de cascotes. Desde

la Concejalía de Servicios Públicos se ha procedido a **desbrozar la zona**, a la que no se había accedido hasta ahora y en los próximos días se podarán las palmeras y árboles de esta área para acondicionarla tras cinco años.

Futuro del Castillo

El edil de Patrimonio, **Amado Navalón**, ha señalado que ahora continuarán las obras en el castillo para avanzar en su restauración. **Esta misma semana han comenzado la obras para acondicionar los accesos a**

la fortaleza, que se realizarán en el entorno de la misma y que concluirán en 15 días.

En enero está previsto que **comiencen las obras de restauración de la Puerta del Antemural**. Los trabajos, con un presupuesto de 54.917 euros, tendrán una **duración prevista de cuatro meses** y forman parte de las actuaciones contempladas en el Plan Director de la fortaleza eldense. Cabe recordar que el arco de la puerta se derrumbó en 2017 durante un fuerte temporal.