Unas 150 personas se concentran para exigir que concluyan las obras del comedor de Padre Manjón

30/10/2024




En torno a 150 personas se han concentrado | Valle de Elda.

Las obras de reforma del colegio Padre Manjón llevan más de un año de retraso. Por ello, parte de las familias han mostrado su disgusto esta tarde con una concentración a las puertas del centro. La Policía Nacional estima que han acudido unas 150 personas. La entrega parcial del comedor -planta superior y escaleras de acceso- anunciada hoy no es suficiente, asegura uno de los padres de alumnos del centro, Ignacio Mirón.

El director del colegio, Juan Carlos Silvestre, no ha dudado en sumarse a esta concentración. Afirma que "la situación es insostenible tanto emocional como económicamente. Los niños pasan ocho horas diarias en la misma aula, hasta comen allí. Esto tiene que cambiar. Tras una pandemia no puede ser que todos vuelvan a estar en las aulas. Creo que merecemos un compromiso de fechas".

Silvestre ha recordado que las obras comenzaron en enero de 2023 y tenían que haber acabado en septiembre de ese mismo año. Más de un año después, continúa la demora, y por ello cree que es el momento de que todos se esfuercen al igual que lo hacen los niños, profesores y monitores, y se ponga una fecha para acabar con esta precaria situación.



La planta baja del comedor no ha concluido | Nando Verdú.

La entrega parcial, ha dicho Silvestre, permitirá sacar a los alumnos de Primaria de las aulas y que vuelvan al comedor, esto se traduce en dos tercios, pero "aunque es un avance no podemos relajarnos para que los niños estén con normalidad en el comedor".

AMPA y colegio no buscan culpables, ya que no tienen claro si el retraso se debe a la Generalitat Valenciana o al Ayuntamiento de Elda, solo piden una fecha concreta de la finalización de las obras. Aseguran que, si no hay soluciones, las concentraciones pasarán a ser manifestaciones y sseguran que no van a parar. Solo piden una fecha y que sus hijos puedan tener las máximas comodidades, indican.

El presidente de la agrupación de AMPAS, Carlos Vicente, ha estado en la concentración para denunciar esta situación. Pide a la Conselleria que cumplan con los plazos y piden al constructor que agilice los trabajos para acabar cuanto antes. Vicente ha aprovechado para solicitar a la Generalitat que responda a los proyectos de los ocho centros educativos de Elda que todavía no han sido mejorados dentro del Plan Edificant.