

Las obras del colegio Virrey Poveda de Petrer se vuelven a atrasar por la renuncia de la empresa adjudicataria

10/06/2026



Imagen de archivo del centro | Nando Verdú.

El Ayuntamiento de Petrer volverá a licitar en los próximos meses las obras de reforma y ampliación del colegio Virrey Poveda después de que la empresa constructora adjudicataria haya solicitado, de manera unilateral, la rescisión del contrato, una circunstancia que supone un nuevo retraso en un proyecto educativo considerado prioritario y largamente demandado por la comunidad escolar del centro.

La concejala de Educación, Patricia Martínez, ha

explicado que se trata de “un nuevo varapalo” para un colegio que “lleva muchos años esperando esta ampliación”, pero ha insistido en que “el Ayuntamiento no va a dejar de trabajar para sacar adelante la actuación. Es un nuevo retraso, pero seguimos trabajando para sortear todas las dificultades que están surgiendo en el camino y para que esta obra, tan necesaria para el Virrey Poveda, pueda hacerse realidad”, ha señalado.

Martínez ha recordado que [hace un año se formalizó el](#)

[contrato de inicio de obra](#), con una inversión superior a los siete millones de euros, pero tuvo que aplazarse después de que la anterior dirección de obra detectara deficiencias técnicas en el proyecto y renunciara al contrato. Esta situación obligó al Ayuntamiento a iniciar de nuevo la tramitación de la dirección facultativa, que ya está adjudicada y trabajando en la revisión y actualización del proyecto.

Ahora, la dificultad se traslada a la empresa constructora adjudicataria, que ha solicitado la rescisión del contrato antes de comenzar los trabajos. Esta renuncia obliga al Ayuntamiento a iniciar una nueva licitación de las obras, un trámite que, según las previsiones del área de Urbanismo, quiere ponerse en marcha lo antes posible.

La obra

La actuación prevista en el CEIP Virrey Poveda contempla la construcción de un nuevo edificio de Infantil en el terreno anexo al colegio, con nuevos espacios educativos y servicios complementarios como gimnasio, así como la reforma integral del edificio existente. El proyecto permitirá adaptar el centro a sus necesidades actuales y prepararlo para funcionar como colegio de dos líneas,

una demanda especialmente importante ante el crecimiento de matrícula que está registrando el centro.

La planificación inicial preveía comenzar por la construcción del nuevo edificio para, posteriormente, trasladar al alumnado y acometer la reforma del inmueble actual, minimizando así la afección al funcionamiento diario del colegio.

Desde el Ayuntamiento de Petrer se reconoce la preocupación y el malestar que estos retrasos generan en la comunidad educativa, pero subraya que "el compromiso municipal con el CEIP Virrey Poveda sigue intacto. Sabemos que la espera está siendo larga y que el centro necesita esta actuación. Por eso, desde el Ayuntamiento vamos a seguir dando todos los pasos administrativos y técnicos necesarios para desbloquear definitivamente el proyecto", ha indicado Martínez.

La concejala ha agradecido de nuevo la paciencia de la dirección del centro, del profesorado, de las familias y de toda la comunidad educativa, y ha remarcado que el objetivo continúa siendo el mismo: que el CEIP Virrey Poveda cuente con unas instalaciones modernas, dignas y adaptadas a las necesidades presentes y futuras del alumnado.