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Los  trabajos  para  la  restauración  del  Castillo  de
Elda parece que vuelven a ser una realidad. Tras dos
años de paralización, hoy se han retomado las obras por
parte  de la  empresa licitadora.  El  edil  de  Patrimonio,
Amado Navalón, ha explicado que “ ha sido fruto de
la insistencia y de las gestiones municipales,  pues
desde esta  Concejalía  se  ha hablado a diario  con la
Generalitat, que es la que gestiona el proyecto”.

Navalón se muestra "cauto y también escéptico, pues
ha sido mucho tiempo de espera, si de verdad por fin
esta es la definitiva, las obras concluirán a finales de
2019. También estoy contento porque se ha conseguido
tras dos años de lucha. No había semana que no llamase
a Valencia, también la población tenía ganas”. El edil ha

explicado que la parálisis se ha debido a “un cumulo de
despropósitos, las obras se licitaron a la baja, por menos
de 400.000 euros.  La empresa planteó en 2015 una
modificación del proyecto que se hizo supuestamente a
coste cero pero se quitaron unidades de obra y al ver que
podía hacerles perder dinero, la pararon”.

Ahora estos trabajos se han reiniciado con tareas de
arqueología  que  quedaban  pendientes  y  luego
continuarán con el micropilotaje, tras retirar el arco que
se derrumbó en 2017 debido a las lluvias torrenciales
que cayeron en la ciudad.

Las obras del Castillo de Elda se retoman tras dos
años paralizadas
09/07/2018

Hoy mismo han comenzado las obras | Jesús Cruces.
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Las obras podrían concluir a principios de 2019 | Jesús Cruces.

Las obras consisten en reconstruir el antemural y la
torre T10, siguiendo el plan director.  Primero se se
utiliza  mampostería  y  posteriormente  se  recubre  de
sillería, de ahí el problema económico, pues esta última
conlleva un gran coste.  Amado Navalón cree que “la
empresa retoma la obra porque el renunciar a ella
puede afectar negativamente a su propia categoría”.

Para el concejal de Patrimonio es esencial que empiecen

y  acaben  por  fin  estas  obras  “estratégicas  para  la
ciudad pues es necesario para intentar conserva y
recuperar el castillo". 

Navalón  ha  concluido  anunciando  que  tras  pagar  a
proveedores a 30 días se podrá gastar los 4,5 millones
de  euros  de  remanente  de  tesorería  en  Inversiones
Financieramente  Sostenibles  y  que  su  idea  es  que
parte de este dinero se invierta en reconstruir el arco que
se  derrumbó en el  Castillo.  Navalón no ha detallado
cuándo se liberará el dinero para estas IFS. 

Imagen de archivo del interior de la fortaleza | Jesús Cruces.
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